

Reunión de seguimiento

Referencia PRO-03 | Fecha 2025-04-21 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Participantes

Carmen Vidal, patrocinadora; Marcos León, jefe de proyecto; Inés Costa, datos; Paula Serra, pruebas. Transcripción simulada.

Transcripción

10:00 Marcos León: Los maestros llegaron el 14, cuatro días tarde. La carga requiere dos jornadas adicionales.

10:04 Inés Costa: Confirmando la entrega del 14. Dos clientes tenían el mismo código; ya he enviado la corrección de ayer.

10:08 Carmen Vidal: Apruebo añadir 12 horas de migración por 780 EUR en CH-01. La salida se mueve al 4 de junio.

10:12 Paula Serra: Propondré pruebas el 23 de mayo. Debe confirmar disponibilidad almacén; todavía no está aprobada esa fecha.

10:17 Marcos León: La conexión de tienda está presupuestada en CH-02 por 1.560 EUR, pero falta decisión.