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Nexo Proyectos SL

Solicitud de cambio CH-01
Referencia PRO-05 | Fecha 2025-04-21 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Cambio aprobado

Retraso y depuración adicional de maestros. Horas adicionales 12; tarifa 65 EUR/h; incremento base
780,00 EUR; IVA 21 % 163,80 EUR. Aprobación de Carmen Vidal registrada en reunión PRO-03. Nueva
fecha prevista de salida 2025-06-04.

Impacto

El presupuesto es acumulativo: este cambio se añade a la base vigente, no la sustituye. Las fechas son
de planificación y requieren cumplir los criterios de aceptación de PRO-01.


