Nexo Proyectos SL

Solicitud de cambio CH-02

Referencia PRO-06 | Fecha 2025-05-05 | Version 1.0 | Estado Emitido

Cambio aprobado

Conexion con tienda electronica. Horas adicionales 24; tarifa 65 EUR/h; incremento base 1.560,00 EUR;
IVA 21 % 327,60 EUR. Aprobacion de Carmen Vidal registrada en reunion PRO-04. Nueva fecha
prevista de salida 2025-06-11.

Impacto

El presupuesto es acumulativo: este cambio se afiade a la base vigente, no la sustituye. Las fechas son
de planificacion y requieren cumplir los criterios de aceptacién de PRO-01.
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