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Nexo Proyectos SL

Informe de situación al cinco de mayo
Referencia PRO-09 | Fecha 2025-05-05 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Estado

Configuración de núcleo en curso. Maestros entregados el 14 de abril. CH-01 y CH-02 aprobados.
Nueva salida prevista 11 de junio.

Pendientes

Confirmar credenciales de tienda y disponibilidad de almacén. La fecha 23 de mayo es una propuesta
para pruebas de núcleo. No hay acta de aceptación. La dirección pide un resumen de presupuesto
acumulado y responsabilidades.


